


Gestion du projet - Vite&Gourmand

La gestion du projet Vite & Gourmand a été réalisée avec l'outil en ligne **Miro**, en utilisant **une méthode Agile** à l'aide d'un **Kanban**.

Cette approche a permis d'organiser les tâches en ticket, suivre l'avancement global du projet, et prioriser les fonctionnalités importantes.



Colonnes utilisées :

Backlog

Stocke les tickets à réaliser plus tard.

To Do

Tickets prêt à être commencées, suivant une logique de continuité.

In Progress

Ticket en cours de développement.

Testing


Ticket en phase de vérification, cette colonne peut stocker plusieurs tickets en même temps afin de vérifier le lien entre certaines fonctionnalités.

Done

Ticket validé, mais il est encore possible qu'une tâche revienne en arrière, pour une amélioration ou une faille détectée.

Un ticket :

Chaque ticket contient diverses informations, comme le responsable de la tâche, une priorité, une description ou encore une catégorie (Front, Back, etc)



La description précise ce qu'on attend de cette nouvelle fonctionnalité.

Lien vers l'outil en ligne **MIRO** :

<https://miro.com/fr/>